

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

شماره: ۱۴۰۰/ص/۲۳۰

پیوست: ندارد

### پیشرفت فیزیکی پروژه تا تاریخ منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

بدینوسیله به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پروژه آرمان پرنده مینا می‌رساند، همانگونه که در گزارش پیشرفت فیزیکی منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ذکر شده بود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ سنکرون واحد سوم بخش بخار شرکت پروژه به انجام رسیده است. در تاریخ مزبور پیشرفت فیزیکی پروژه ۹۸/۹۳ درصد بوده است.

بدینوسیله اعلام می‌گردد عملکرد فیزیکی پروژه به پایان رسیده و پروژه در حال بهره‌برداری است.

با احترام  
مهدی اسلامی بیدگلی  
مدیر صندوق

۴



صندوق سرمایه‌گذاری  
پروژه آرمان پرنده مینا  
شماره ثبت ۴۰۳۱۱


بسمه تعالی

شماره: ۳۶۱۷/۴۷  
تاریخ: ۳۱/۱/۱۴۰۱  
پیوست: -

شرکت تولید برق پرند مینا

(سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۲۸۵۵۳



جناب آقای اسلامی بیدگلی

مدیر محترم صندوق پروژه آرمان پرند مینا

موضوع: پیشرفت فیزیکی پروژه تا تاریخ منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

با سلام و احترام


بازگشت به تقاضای آن صندوق محترم به استحضار می‌رساند در حال حاضر عملیات نصب و راه اندازی هر سه واحد بخار (بخش توسعه نیروگاه پرند) تکمیل شده و کلیه واحدهای نیروگاه به صورت نرمال و مطابق دستورات دیسپاچینگ ملی در مدار قرار داشته و فرآیند قیمت دهی آنها نیز در بازار برق عملیاتی شده است. لذا بدینوسیله اتمام کامل عملیات احداث هر سه واحد بخار نیروگاه اعلام می‌گردد.

مجید صالحی

مدیر عامل

T-TM-04ET1400001-31

MAPNA PARAND POWER GENERATION COMPANY



تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان کجور، پلاک ۲۳۱

کدپستی: ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱ صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۶۴۴۸

تلفن: ۲۴۷۱۱۹۰۹ نمابر: ۲۴۷۱۲۸۱۳

E-mail: info@mapnagroup.com  
www.mapnagroup.com